罗湖区2012年政府投资重点项目建设进展情况汇总表（1-8月份）
资金单位：万元

	序号
	项目名称
	总投资
	至上年累计安排投资
	2012年计划安排投资
	2012年责任目标
	分管

区领导
	主办单位及责任人
	进展情况
	存在困难
	建设单位及分管领导协调情况
	备 注

	
	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	主办单位
	总责任人
	直接

责任人
	工程形象进度
	今年累计投资额（万元）
	
	
	

	 　
	合计30项
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	一
	重点在建项目(27项)
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	
	
	
	

	(一)
	市政府投资项目(6项)                                                                                                                          
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	水贝黄金珠宝产业集聚基地市政环境改造二期
	16590
	1100
	4000
	①启动石化工业区外立面改造；
②累计完成投资300万元。
	①加快推进石化工业区改造；②累计完成投资1000万元
。
	①推进水贝二期的石化工业区等改造；

②累计完成投资2000万元。
	①加快水贝二期改造建设；

②力争全年完成投资4000万元。
	张 斌
	区重建局
	王策飞
	王朝晖
	石化工业区改造正在进行竣工验收，石化工业区景观改造工程准备进场施工。
	累计：1100
本月：0
完成目标：

27.5﹪
	　
	
	

	2
	贝丽中学（水贝珠宝学校）
	14698
	3900
	5000
	①完成部分基础工程施工；

②累计完成投资300万元。
	①进行地下室施工；

②累计完成投资2000万元。
	①完成地下室主体结构施工；②累计完成投资3000万元。
	①11月底前完成正负零施工；

②12月底前完成地上二层施工；

③力争全年完成投资6000万元。
	张 斌
	区重建局
	王策飞
	王朝晖
	完成地下室基础，底板及梁、柱、墙、部分顶板的施工。
	累计：3000

本月：500

完成目标：

50﹪
	　
	
	

	3
	清水河物流园区市政环境改造工程
	28750
	10000
	
	①2月底前完成与市交委的项目交接工作；

②开展清水河一路的规划、设计调整及报审工作。
	完成清水河一路的规划、设计调整及报审工作。
	配合相关部门开展清水河一路项目用地的征地、拆迁工作。
	待相关部门完成征地拆迁工作后，动工建设。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜

	马晓东
	正在进行笋岗-清水河片区交通专项规划调整工作。
	
	　
	
	清水河一路改造工程暂缓建设。


②开展金琥路、国槐路施工图设计及审图工作。


配合相关部门开展金琥路、国槐路的征地、拆迁工作，完善金琥路、国槐路施工图设计及审图工作，申报规划许可证。


征地拆迁工作后1个月内完成新开工计划申报工作。


年度投资计划下达2个月内动工建设。

	
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	张  文
	已完成金琥路、国槐路施工图设计及审图工作，并获得建设工程规划许可证。
	
	
	
	东昌路2007年底市城管局已进行整治，且为地铁5号线交通疏解道路；东晓路与地铁5号线共线，已按规划要求完成项目建设；翠山路因选址意见公示期间遭到居民投诉暂缓实施，等待规划法定图则调整。

	5
	翠园中学操场改造
	3408
	
	2000
	①翠园中学操场改造工程封顶并开展二次装修；②累计完成投资800万元。
	①4月底前完成全部建安工程；②全年完成投资1200万元。
	　
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	潘海波                                                                                                            
	完成全部建安工程，已组织终验。
	累计：1200

本月：0
完成目标：

100﹪
	　
	
	


①完成黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个工程的施工图设计、审图、国土备案及新开工计划申报，完成港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程的方案设计及项目建议书申报，完成山湖居北二线路东侧（淘金山）边坡治理工程；


①黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个工程新开工计划下达后2个月内完成施工招标工作，完成港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程的施工图设计、审图、国土备案及总概算申报工作，完成罗湖区看守所南侧挡墙治理工程；


①黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个地质灾害治理工程施工许可证办理，动工建设，完成港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程的新开工计划申报工作，完成水库左副坝边坡、景亿山庄东侧边坡治理工程；

②累计完成投资6000万元。


①完成黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个地质灾害治理工程总工程量的20%，港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程新开工计划下达后2个月内完成施工招标工作，完成罗芳水产批发市场对面边坡治理工程；

②全年完成投资9000万元以上。


曾少钧

周燕萍

李永彪

赵久青 

张  文

	
	已完成山湖居北二线路东侧（淘金山）、罗湖看守所南侧挡墙边坡治理，水库左副坝边坡主体工程8月底进行初验，景亿山庄东侧、罗芳水产批发市场对面等2个边坡正在施工，黄贝岭断层监测站办公楼后等11个边坡准备施工，港鹏新村等8个边坡已批复概算。
	累计：6866
本月：124
完成目标：76.3﹪
	　
	
	

	
	
	
	
	
	协助市规划国土部门完成2012年地质灾害治理项目认定工作。

	开展2013年地质灾害治理摸底工作，并协助市规划国土部门完成项目的责任认定工作。
	郭志文

	区环保水务局
	朱  锋


	叶  军
	已协助市规划国土部门完成2012年地质灾害治理项目认定工作。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(二)
	市区共同投资项目(5项)                                                                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	全区覆盖老旧住宅区综合整治工程
	62192
	30738
	20000
	进行预算编制等前期准备工作。
	①5月底完成标底送审、施工招标和进场准备工作，工程开工；

②累计完成投资2000万元以上。
	①工程全部进入施工阶段；

②累计完成投资10000万元以上。
	①完成全部215个老旧住宅区的综合整治；

②全年完成投资20000万元。
	邹永雄
	区住房建设局
	宋太平
	曾  强
	已陆续进入施工阶段。
	累计：4010
本月：480
完成目标：

20.1﹪
	
	8月2日，永雄同志参加老住宅区综合整治工作现场调研。
	

	8
	罗湖福利中心二期
	10276
	5000
	3000
	①进行正负零以下地下室基础施工；

②累计完成投资520万元。
	①5月底前完成正负零施工；②6月底前完成主体结构的50%；③累计完成投资1300万元。
	①完成主体结构；

②累计完成投资4000万元。
	①开展幼儿园及室内外装修工程；

②全年完成投资5000万元以上。                                                                                                                            
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	曾少钧
	已完成幼儿园主体，正在进行大厦八层梁板砼浇筑。
	累计：3306
本月：140
完成目标：

66.1﹪
	
	
	

	9
	城中村消防安全综合整治
	35083
	24440
	9000
	①完成3个以上城中村消防安全综合整治项目；

②累计完成投资4000万元。
	①4月底前全面完成14个二类城中村消防安全整治工程建设，全年完成投资7000万元；

②6月底前完成竣工财务决算和市政府配套工程决算资金申报。
	8月30日前完成章輋村、鹤围村消防安全整治工程结算送审。
	郭志文
	区城管局
	卢耀明
	黄  青
	17个二类整治项目已全部完工。
	累计：7000

本月：0
完成目标：

100﹪
	
	
	

	10
	校安工程
	16000
	
	6000
	罗湖中学拆建工程完成完成可行性研究报告，人民小学拆建工程完成投资概算报批，新秀小学加固完成工程投资概算报批，桂园中学拆建工程完成方案设计，景贝小学拆建工程完成方案设计，莲南小学拆建工程完成方案设计。
	罗湖中学拆建工程完成设计方案报批，人民小学拆建工程完成施工图报批，新秀小学加固工程完成完成施工招标，桂园中学拆建工程完成投资概算报批，景贝小学拆建工程完成投资概算报批，莲南小学拆建工程完成投资概算报批。
	罗湖中学拆建工程完成投资概算报批，人民小学拆建工程完成施工招标，学校搬迁后开工建设，新秀小学加固工程动工建设，桂园中学拆建工程开展施工招标，景贝小学拆建工程开展施工招标，莲南小学拆建工程开展施工招标。

	①桂园中学拆建施工，全年完成投资100万元以上，景贝小学拆建施工，全年完成投资100万元以上，莲南小学拆建施工，全年完成投资100万元以上，人民小学拆建施工，全年完成1000万元以上，完成新秀小学加固；

②全年完成投资3000万元以上。
	庄睿宁
	区教育局
	王 琦
	黄建明
	人民小学拆建、新秀小学加固已完成监理招标，正在进行施工招标，桂园中学拆建、景贝小学、莲南小学拆建已申报概算审批，并同步开展招标准备工作。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	潘海波
	罗湖中学拆建工程已完成可研编制并报批。
	
	
	
	

	11
	社康中心
	2000
	
	2000
	协调各街道办事处寻找房源或调剂政府自有物业建设社康中心。
	会同各街道办事处加大寻找房源力度。
	①协调完成1处业务用房购置改造任务，继续会同各街道办事处加大寻找房源力度；

②力争累计完成投资1000万元以上。
	①协调完成第2处业务用房购置改造任务；

②全年完成投资2000万元以上。


	邹永雄
	区卫生人口计生局
	张国平
	董书贤
	怡景社康中心建设项目已与业主签订了《购置意向书》，并安排装修改造设计，莲塘门诊部正在按要求改制为社康中心，相关工作正在推进。
	
	
	
	

	(三)
	区政府投资项目(16项)                                                                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	保障性住房建设工程
	65653
	6530
	13500
	①南地块本季度累计完成投资1500万元；

②北地块完成项目全部前期工作，并取得建设工程规划许可证。
	①南地块完成东侧边坡支护及7#、8#楼桩基工程，累计完成投资3500万元；

②北地块完成施工图及标底编制工作。
	①南地块完成7#、8#楼地面以上结构10层，开展9#、10#楼桩基坑底板作业，累计完成投资6500万元；

②北地块完成项目标底审计申报工作，并准备开展项目招标。
	①南地块7#、8#主体结构封顶，完成9#、10#楼地下室结构顶板作业；

②北地块11月底前完成工程招标并开工建设，全年完成投资1.35亿元。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	马晓东
	南地块7、8号楼正在进行施工，9、10号楼土方开挖，北地块基本完成标底编制。
	累计：5300
本月：1000
完成目标：

39.3﹪
	
	
	

	13
	笋岗工艺城环境改造工程
	3500
	1775
	1000
	完成笋岗工艺城改造二期工程方案设计，并根据设计要求对现场进行勘察。
	5月底前完成初步设计及概算编制，完成施工图设计、施工图审查及预算编制。
	①完成送审标底、监理及施工单位的公开招标。施工单位开始进场施工，并进行二期人行道等改造；

②累计完成投资300万元。
	①完成人行道及连廊等分项工程建设；

②全年完成投资1000万元以上。
	张 斌
	区重建局
	王策飞
	王朝晖
	已完成招标代理单位、施工监理单位的招标工作。
	
	
	
	

	14
	老住宅区管道燃气建设工程
	12000
	2108
	1000
	开展老旧住宅区管道燃气改造工程项目前期工作。
	完成老住宅区管道燃气建设可行性调研，并委托市燃气集团对符合改造条件的老住宅区进行民意调查；对达到民意调查标准的部分老住宅区进行初步设计及概算编制。
	①对达到民意调查标准的老住宅区进行管道燃气改造初步设计、概算编制和预算编制，完成部分老住宅区的进场施工工作；

②累计完成投资200万元以上。
	①完成20个以上老旧住宅区管道燃气改造工程；

②全年完成投资1000万元以上。


	邹永雄
	区住房建设局
	宋太平
	马井福
	工程建安费用30万元以下进行备案审计的13个老住宅区管道燃气改造工程已进场施工。
	累计：105
本月：105
完成目标：

10.5﹪
	
	
	

	15
	阳光政府7个子系统
	3391
	1833
	1000
	①电子政务光纤网络工程设备安装调试阶段，内外网安全技术支撑平台项目完成到货验收，网上协同办公系统做好项目前期调研；

②累计完成投资100万元以上。
	①电子政务光纤网络安装调试阶段，内外网安全技术支撑平台安装调试阶段，网上协同办公系统做好前期调研工作；

②累计完成投资200万元以上。
	①电子政务光纤网络完成系统测试和验收，内外网安全技术支撑平台完成系统测试和验收，网上协同办公系统全面完善前期方案；

②累计完成投资300万元以上。
	①电子政务光纤网络开展结算审计，内外网安全技术支撑平台项目开展结算审计，网上协同办公系统完成招标工作；

②全年完成投资500万元以上。
	王 萍
	区科技创新局
	石兴中
	乐  知
	电子政务光纤网络工程已完成财务决算审计，内外网安全技术支撑平台项目已通过项目终验，网上协同办公系统B包已完成招投标工作，A包准备进行招投标。
	累计：1032
本月：178
完成目标：

103.2﹪
	
	
	

	
	
	
	
	
	完成“区行政审批与服务信息平台等4个系统”建设的招标、合同签订等工作，组织监理、中标单位进驻开发。
	①完成需求调研，形成系统建设规范说明书，完成罗湖区监察系统升级完善的单一来源采购工作；

②累计完成投资200万元。
	①初步建立区行政审批与服务信息平台及相关系统建设并试运行，初步完成区监察系统升级、政府绩效管理和评估系统架构，完成部分外采软件和硬件系统；

②累计完成投资400万元以上。
	①基本完成罗湖区行政审批与服务信息平台等4个系统建设；

②全年完成投资500万元以上。
	王 萍
	区监察局
	陈汉燊
	李  瑜

黎文霞
	完成了与罗湖区社会管理工作信息网的整合，审批与服务监察子系统、信访办理监察子系统的建设，政府采购监察子系统和行政监察系统完善升级的框架结构设置等工作。
	
	
	
	

	16
	区莲塘中医院工程
	53651
	150
	2000
	完成初步设计及工程概算编制，开展初步设计的职能部门报批工作。
	完成计划资金申报、监理招标工作，完成基坑工程施工图纸设计等工作。
	完成主体工程施工图设计，开展基坑工程施工图报批及施工招标工作。
	①基坑开工，开展主体工程施工图相关职能部门报批；

②全年完成投资2000万元以上。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	李永彪
	已完成地质灾害治理及基坑土石方工程施工图设计、专业审图工作，正在开展主体工程施工图设计。
	
	
	8月16日，永雄同志主持召开莲塘中医院工作汇报会；
8月22日，永雄同志主持召开研究莲塘中医院建设工作。
	

	17
	仙桐路与国威路延长段市政工程
	10159
	
	
	完成项目规划、概算审批工作，并力争完成项目施工图设计及审批工作。
	①5月底前完成施工招标，并开工建设；

②累计完成投资1200万元以上。
	①完成土方开挖及边坡支护工程量的60%；

②累计完成投资3500万元以上。
	①完成排洪箱涵改造，基本完成地下管线施工；

②全年完成投资6000万元以上。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	马晓东
	正在办理合同签订和施工许可证。
	
	受重新招标影响，导致工程进度受阻。
	
	

	18
	市容环境提升工程
	
	
	
	绿化建设工程完成项目总体计划和项目选址，灯光建设完成现场情况调查工作和项目实施计划工程，确定项目实施范围。
	启动一批绿化、灯光、外立面等改造工程。
	全面展开绿化、灯光、外立面等改造。


	①完成辖区主干道绿化，深南东路、滨河路、口岸灯光美化，主要沿街外立面、重点区域环境景观改造拾遗补缺等工程；

②全年完成投资6000万元。
	郭志文
	区城管局
	卢耀明
	黄文业
	深南东路沿线景观照明工程已完成施工图设计招标，已完成23块绿地升级改造项目的施工，5块绿地已申报立项。
	累计：388
本月：5
完成目标：

6.5﹪
	
	
	

	19
	区社会治安电子防控（二类监控点）工程
	9732
	3517
	1000
	3月底前完成初步设计及概算编制的专家论证工作。
	①4月10日前完成初步设计及概算报批；

②6月10日前完成现场勘察；

③6月15日前完成方案深化设计及论证；

④6月底前完成标底审计和编制招标文件。
	①8月10日前完成招标；

②累计完成投资1500万元以上。
	①完成1000个二类监控点的建设；

②全年完成投资4500万元以上。
	王  萍
	区科技创新局
	石兴中
	吴向民
	正在进行招标工作。
	
	公安部门尚未对已勘察完成的监控点位进行审核确认。
	
	

	20
	教育系统信息化工程
	18435
	100
	8000
	开展初步设计及概算编制。
	①4月底前初步设计及概算编制报批；

②6月底前完成招标工作。
	①开展部分信息化工程的设备安装建设；

②累计完成投资3000万元。
	①完成50所区属公办学校信息化一期工程；

②全年完成投资8000万元以上。
	庄睿宁
	区教育局
	王  琦
	曾勇前
	已完成13所初中考场监控系统达标改造，13间中考语音电脑室等项目正在施工，42间学校综合安全网关设备等3项工程正在招标。
	累计：4047
本月：619
完成目标：

50.6﹪
	部分设备技术参数需要进一步论证。
	
	

	21
	莲塘二小
	7000（估算）
	
	
	完成初步设计及概算编制工作。
	①5月底前完成施工招标；

②6月底前完成施工前准备工作。
	①动工建设；

②累计完成投资1000万元。


	①完成基础施工；

②全年完成投资2500万元。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	潘海波
	正在进行施工合同签订及施工许可证办理。
	
	受重新招标影响，导致工程进度受阻。
	
	

	22
	宜居城区建设工程
	
	150
	5000
	完成2012年宜居城区创建工程的项目建议书，确定要建设的各分项工程。
	①6月底前完成各分项工程初步设计及概算编制。

	①7月底前完成项目施工图设计及预算编制；

②9月底前完成施工招标，并动工建设；

③累计完成投资1500万元以上。
	①组织协调各建设单位完成10个项目建设及达标申报工作；

②全年完成投资5000万元以上。
	郭志文
	区环保水务局
	朱  锋
	庄义婷
	正在开展预算编制工作，其中部分街道办 已完成预算编制并送审。
	
	因需进一步完善施工图及工程预算编制，标底工作尚未完成，导致施工招标工作需要延期。
	
	

	23
	黄贝岭片区市政道路一期工程
	
	
	
	完成初步设计及概算编制。
	完成工程勘察，开展施工图设计。

	完成工程施工图设计，开展工程预算编制工作。
	完成工程预算编制工作。
	张  斌
	区重建局
	王策飞
	王朝晖
	完成勘察和施工图设计单位的公开招标、用地方案图审批，正在进行施工图设计。
	
	地质监测站和燃气站的选址拆迁，影响工程实施进度。
	8月24日，泽望、海涛、张斌、保安同志参加黄贝岭片区改造问题工作会议。
	

	24
	绿道网工程
	
	
	
	确定全年绿道建设计划。
	①4月底前完成初步设计及概算编制及报批；

②6月底前完成施工招标。
	①完成工程量的50%；

②累计完成投资的50%。


	①新建绿道55公里；

②全年完成投资以区政府批准的年度投资计划为准。
	郭志文
	区城管局
	卢耀明
	黄文业
	绿道5号线提升及延长线建设工程设计扩充初图、概算已编制完成。
	
	罗湖绿道5号线林果场段用地问题需与多个相关部分协调沟通，时间较长。
	8月20日，泽望、海涛、保安、志文参加绿道5号线等设计方案审定会。
	

	25
	罗湖区“插花地”微循环道路改善工程
	4406
	
	
	①2月底前完成与市交委的项目交接工作；

②完善用地、环评、水保等相关手续。
	继续完善用地、环评、水保等相关手续，同步开展10条微循环道路的施工图设计及道路、给排水、燃气、电力照明、交通工程等专业和技术审图工作。
	申报工程规划许可证，完成管线迁改设计及总概算的编制和申报工作。


	年度投资计划下达2个月内动工建设。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	张  文
	已完成施工图设计及专业部门审图工作，已获得规土委建设工程规划许可证复函。
	
	
	
	

	26
	东门中路等3座人行天桥建设
	
	
	
	重新编制项目建议书。
	开展勘查、设计招标工作，完成方案设计。


	完成初步设计及概算编制。
	①东门中路天桥动工建设；

②完成翠竹水贝二路、田贝四路贝丽北等2座人行天桥建设；

③全年完成投资以区政府批准的年度投资计划为准。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	潘海波
	3座天桥暂缓建设。
	
	
	
	

	27
	罗湖口岸联检大楼周边微循环道路改善工程
	550
	
	
	①2月底前完成与市交委的项目交接工作；

②开展初步设计及概算编制。
	完成各分项工程初步设计、概算编制及报批工作。


	8月底前完成施工招标，动工建设。


	①完成全部建安工程；

②全年完成投资以区政府批准的年度投资计划为准。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	张  文
	正在编制标底。
	
	
	
	

	二
	重点前期项目（3项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	市区共同投资项目(1项)                                                                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	金三角地区空间资源整合工程
	478000
	800
	
	完成金三角整体可行性研究报告编制。
	完成东门片区全天候人行系统建设方案设计。
	完成东门片区全天候人行系统建设初步设计和概算编制。
	完成东门片区全天候人行系统重要节点施工图设计，力争动工建设。
	张 斌
	区重建局
	王策飞
	芦  颖
	东门片区全天候人行系统建设已完成初步设计方案。
	
	人民南二层人行通道市政工程因考虑重新进行功能定位，方案设计需从新开展前期工作。
	
	

	
	
	
	
	
	完成施工图审查及建筑工程规划许可申报工作。
	进行概算编制并完成概算及新开工计划申报。
	待新开工计划下达后，进行监理及施工招标工作。
	①动工建设；

②全年完成投资500万元以上。
	
	区工务局
	丘华胜
	张  文
	正在组织原设计单位开展新方案的前期工作。
	
	
	
	

	(二)
	区政府投资项目(2项)                                                                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	区档案管理中心工程
	21000
	300
	200
	完成用地方案图审批工作，完成可行性研究报告编制工作。
	完成建设用地规划许可证审批，完成方案设计工作。
	完成方案设计审批并移交区工务局。
	邹永雄
	区住房建设局
	宋太平
	吴维民
	正在调整方案。
	
	建筑设计立面调整方案需区领导确定后重新申报。
	8月1日，泽望、海涛、保安、永雄等同志参加区档案管理中心工作汇报会；
8月13日，泽望、海涛、保安、永雄等同志参加区档案管理中心工作汇报会。
	

	30
	插花地二线路改造工程
	1646
	
	
	完成与市交委的项目交接工作。


	向规划部门申请调整法定图则。
	待规划部门完成法定图则调整后2个月内，完成方案设计。
	方案设计获批后，完成初步设计及概算编制。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	张  文
	项目暂缓实施。
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