罗湖区2012年政府投资重点项目建设进展情况汇总表（1-7月份）

资金单位：万元

	序号
	项目名称
	总投资
	至上年累计安排投资
	2012年计划安排投资
	2012年责任目标
	分管

区领导
	主办单位及责任人
	进展情况
	存在困难
	建设单位及分管领导协调情况
	备 注

	
	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	主办单位
	总责任人
	直接

责任人
	工程形象进度
	今年累计投资额（万元）
	
	
	

	 　
	合计30项
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	一
	重点在建项目(27项)
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	
	
	
	

	(一)
	市政府投资项目(6项)                                                                                                                          
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	水贝黄金珠宝产业集聚基地市政环境改造二期
	16590
	1100
	4000
	①启动石化工业区外立面改造；

②累计完成投资300万元。
	①加快推进石化工业区改造；②累计完成投资1000万元

。
	①推进水贝二期的石化工业区等改造；

②累计完成投资2000万元。
	①加快水贝二期改造建设；

②力争全年完成投资4000万元。
	张 斌
	区重建局
	王策飞
	王朝晖
	石化工业区改造正在进行竣工初验，石化工业区景观改造工程准备进场施工。
	累计：1100

本月：100

完成目标：

27.5﹪
	　
	
	

	2
	贝丽中学（水贝珠宝学校）
	14698
	3900
	5000
	①完成部分基础工程施工；

②累计完成投资300万元。
	①进行地下室施工；

②累计完成投资2000万元。
	①完成地下室主体结构施工；②累计完成投资3000万元。
	①11月底前完成正负零施工；

②12月底前完成地上二层施工；

③力争全年完成投资6000万元。
	张 斌
	区重建局
	王策飞
	王朝晖
	正在进行首层柱、梁、板的钢筋绑扎及混凝土浇筑、模板制作等。
	累计：2500

本月：500

完成目标：

41.7﹪
	　
	
	

	3
	清水河物流园区市政环境改造工程
	28750
	10000
	
	①2月底前完成与市交委的项目交接工作；

②开展清水河一路的规划、设计调整及报审工作。
	完成清水河一路的规划、设计调整及报审工作。
	配合相关部门开展清水河一路项目用地的征地、拆迁工作。
	待相关部门完成征地拆迁工作后，动工建设。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜


	马晓东
	正在进行笋岗-清水河片区交通专项规划调整工作。
	
	　
	
	清水河一路改造工程暂缓建设。


②开展金琥路、国槐路施工图设计及审图工作。


配合相关部门开展金琥路、国槐路的征地、拆迁工作，完善金琥路、国槐路施工图设计及审图工作，申报规划许可证。


征地拆迁工作后1个月内完成新开工计划申报工作。


年度投资计划下达2个月内动工建设。

	
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	张  文
	已完成金琥路、国槐路施工图设计及审图工作，并申报建设工程规划许可证。
	
	
	
	东昌路2007年底市城管局已进行整治，且为地铁5号线交通疏解道路；东晓路与地铁5号线共线，已按规划要求完成项目建设；翠山路因选址意见公示期间遭到居民投诉暂缓实施，等待规划法定图则调整。

	5
	翠园中学操场改造
	3408
	
	2000
	①翠园中学操场改造工程封顶并开展二次装修；②累计完成投资800万元。
	①4月底前完成全部建安工程；②全年完成投资1200万元。
	　
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	潘海波                                                                                                            
	完成全部建安工程，已组织终验。
	累计：1200

本月：0

完成目标：

100﹪
	　
	
	


①完成黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个工程的施工图设计、审图、国土备案及新开工计划申报，完成港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程的方案设计及项目建议书申报，完成山湖居北二线路东侧（淘金山）边坡治理工程；


①黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个工程新开工计划下达后2个月内完成施工招标工作，完成港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程的施工图设计、审图、国土备案及总概算申报工作，完成罗湖区看守所南侧挡墙治理工程；


①黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个地质灾害治理工程施工许可证办理，动工建设，完成港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程的新开工计划申报工作，完成水库左副坝边坡、景亿山庄东侧边坡治理工程；

②累计完成投资6000万元。


①完成黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个地质灾害治理工程总工程量的20%，港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程新开工计划下达后2个月内完成施工招标工作，完成罗芳水产批发市场对面边坡治理工程；

②全年完成投资9000万元以上。


曾少钧

周燕萍

李永彪

赵久青 

张  文

	
	已完成山湖居北二线路东侧（淘金山）、罗湖看守所南侧挡墙边坡治理，水库左副坝边坡、景亿山庄东侧、罗芳水产批发市场对面等3个边坡正在施工，黄贝岭断层监测站办公楼后等11个边坡已完成监理招标，港鹏新村等8个边坡已批复概算。
	累计：6742

本月：392

完成目标：74.9﹪
	　
	
	

	
	
	
	
	
	协助市规划国土部门完成2012年地质灾害治理项目认定工作。

	开展2013年地质灾害治理摸底工作，并协助市规划国土部门完成项目的责任认定工作。
	郭志文

	区环保水务局
	朱  锋


	叶  军
	已协助市规划国土部门完成2012年地质灾害治理项目认定工作。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(二)
	市区共同投资项目(5项)                                                                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	全区覆盖老旧住宅区综合整治工程
	62192
	30738
	20000
	进行预算编制等前期准备工作。
	①5月底完成标底送审、施工招标和进场准备工作，工程开工；

②累计完成投资2000万元以上。
	①工程全部进入施工阶段；

②累计完成投资10000万元以上。
	①完成全部215个老旧住宅区的综合整治；

②全年完成投资20000万元。
	邹永雄
	区住房建设局
	宋太平
	曾  强
	已陆续进入施工阶段。
	累计：3530

本月：920

完成目标：

17.7﹪
	
	7月6日，邹永雄同志主持召开区老住宅区整治工作会议；

7月9日，邹永雄同志主持召开区老住宅区整治工作会议。
	

	8
	罗湖福利中心二期
	10276
	5000
	3000
	①进行正负零以下地下室基础施工；

②累计完成投资520万元。
	①5月底前完成正负零施工；②6月底前完成主体结构的50%；③累计完成投资1300万元。
	①完成主体结构；

②累计完成投资4000万元。
	①开展幼儿园及室内外装修工程；

②全年完成投资5000万元以上。                                                                                                                            
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	曾少钧
	正在进行主体结构施工。
	累计：3166

本月：1846

完成目标：

63.3﹪
	
	
	

	9
	城中村消防安全综合整治
	35083
	24440
	9000
	①完成3个以上城中村消防安全综合整治项目；

②累计完成投资4000万元。
	①4月底前全面完成14个二类城中村消防安全整治工程建设，全年完成投资7000万元；

②6月底前完成竣工财务决算和市政府配套工程决算资金申报。
	8月30日前完成章輋村、鹤围村消防安全整治工程结算送审。
	郭志文
	区城管局
	卢耀明
	黄  青
	17个二类整治项目已全部完工
	累计：7000

本月：0

完成目标：

100﹪
	
	
	

	10
	校安工程
	16000
	
	6000
	罗湖中学拆建工程完成完成可行性研究报告，人民小学拆建工程完成投资概算报批，新秀小学加固完成工程投资概算报批，桂园中学拆建工程完成方案设计，景贝小学拆建工程完成方案设计，莲南小学拆建工程完成方案设计。
	罗湖中学拆建工程完成设计方案报批，人民小学拆建工程完成施工图报批，新秀小学加固工程完成完成施工招标，桂园中学拆建工程完成投资概算报批，景贝小学拆建工程完成投资概算报批，莲南小学拆建工程完成投资概算报批。
	罗湖中学拆建工程完成投资概算报批，人民小学拆建工程完成施工招标，学校搬迁后开工建设，新秀小学加固工程动工建设，桂园中学拆建工程开展施工招标，景贝小学拆建工程开展施工招标，莲南小学拆建工程开展施工招标。

	①桂园中学拆建施工，全年完成投资100万元以上，景贝小学拆建施工，全年完成投资100万元以上，莲南小学拆建施工，全年完成投资100万元以上，人民小学拆建施工，全年完成1000万元以上，完成新秀小学加固；

②全年完成投资3000万元以上。
	庄睿宁
	区教育局
	王 琦
	黄建明
	人民小学拆建、新秀小学加固正在进行施工和监理招标，桂园中学拆建、景贝小学、莲南小学拆建已申报概算审批，并同步开展招标准备工作。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	潘海波
	罗湖中学拆建工程已完成可研编制并报批。
	
	
	
	

	11
	社康中心
	2000
	
	2000
	协调各街道办事处寻找房源或调剂政府自有物业建设社康中心。
	会同各街道办事处加大寻找房源力度。
	①协调完成1处业务用房购置改造任务，继续会同各街道办事处加大寻找房源力度；

②力争累计完成投资1000万元以上。
	①协调完成第2处业务用房购置改造任务；

②全年完成投资2000万元以上。


	邹永雄
	区卫生人口计生局
	张国平
	董书贤
	正在对有意向的社康中心建设项目进行价格评估。
	
	
	
	

	(三)
	区政府投资项目(16项)                                                                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	保障性住房建设工程
	65653
	6530
	13500
	①南地块本季度累计完成投资1500万元；

②北地块完成项目全部前期工作，并取得建设工程规划许可证。
	①南地块完成东侧边坡支护及7#、8#楼桩基工程，累计完成投资3500万元；

②北地块完成施工图及标底编制工作。
	①南地块完成7#、8#楼地面以上结构10层，开展9#、10#楼桩基坑底板作业，累计完成投资6500万元；

②北地块完成项目标底审计申报工作，并准备开展项目招标。
	①南地块7#、8#主体结构封顶，完成9#、10#楼地下室结构顶板作业；

②北地块11月底前完成工程招标并开工建设，全年完成投资1.35亿元。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	马晓东
	南地块东侧边坡支护及7、8号楼桩基工程已完工，南地块7、8号楼正在进行施工，北地块基本完成标底编制。
	累计：4300

本月：750

完成目标：

31.9﹪
	
	7月2日，贺海涛、邹永雄等同志参加听取莲塘保障性住房市政工程汇报会。


	

	13
	笋岗工艺城环境改造工程
	3500
	1775
	1000
	完成笋岗工艺城改造二期工程方案设计，并根据设计要求对现场进行勘察。
	5月底前完成初步设计及概算编制，完成施工图设计、施工图审查及预算编制。
	①完成送审标底、监理及施工单位的公开招标。施工单位开始进场施工，并进行二期人行道等改造；

②累计完成投资300万元。
	①完成人行道及连廊等分项工程建设；

②全年完成投资1000万元以上。
	张 斌
	区重建局
	王策飞
	王朝晖
	已完成二期方案设计、现场勘察工作、施工图设计、审图及预算编制等工作。
	
	
	
	

	14
	老住宅区管道燃气建设工程
	12000
	2108
	1000
	开展老旧住宅区管道燃气改造工程项目前期工作。
	完成老住宅区管道燃气建设可行性调研，并委托市燃气集团对符合改造条件的老住宅区进行民意调查；对达到民意调查标准的部分老住宅区进行初步设计及概算编制。
	①对达到民意调查标准的老住宅区进行管道燃气改造初步设计、概算编制和预算编制，完成部分老住宅区的进场施工工作；

②累计完成投资200万元以上。
	①完成20个以上老旧住宅区管道燃气改造工程；

②全年完成投资1000万元以上。


	邹永雄
	区住房建设局
	宋太平
	马井福
	民富楼20个老住宅区进行管道燃气改造前期设计和概算已完成审核。
	
	
	
	

	15
	阳光政府7个子系统
	3391
	1833
	1000
	①电子政务光纤网络工程设备安装调试阶段，内外网安全技术支撑平台项目完成到货验收，网上协同办公系统做好项目前期调研；

②累计完成投资100万元以上。
	①电子政务光纤网络安装调试阶段，内外网安全技术支撑平台安装调试阶段，网上协同办公系统做好前期调研工作；

②累计完成投资200万元以上。
	①电子政务光纤网络完成系统测试和验收，内外网安全技术支撑平台完成系统测试和验收，网上协同办公系统全面完善前期方案；

②累计完成投资300万元以上。
	①电子政务光纤网络开展结算审计，内外网安全技术支撑平台项目开展结算审计，网上协同办公系统完成招标工作；

②全年完成投资500万元以上。
	王 萍
	区科技创新局
	石兴中
	乐  知
	电子政务光纤网络工程已进入财务决算阶段，内外网安全技术支撑平台项目已组织项目终验，网上协同办公系统一期已完成标底审计准备工作和招标文件初稿。
	累计：854

本月：129

完成目标：

85.4﹪
	
	
	

	
	
	
	
	
	完成“区行政审批与服务信息平台等4个系统”建设的招标、合同签订等工作，组织监理、中标单位进驻开发。
	①完成需求调研，形成系统建设规范说明书，完成罗湖区监察系统升级完善的单一来源采购工作；

②累计完成投资200万元。
	①初步建立区行政审批与服务信息平台及相关系统建设并试运行，初步完成区监察系统升级、政府绩效管理和评估系统架构，完成部分外采软件和硬件系统；

②累计完成投资400万元以上。
	①基本完成罗湖区行政审批与服务信息平台等4个系统建设；

②全年完成投资500万元以上。
	王 萍
	区监察局
	陈汉燊
	李  瑜

黎文霞
	完成罗湖区行政审批与服务信息平台已试运行，完成区行政监察系统完善升级正在进行系统开发，已完成审批与服务监察子系统、信访办理监察子系统的建设，完成搬迁升级系统的框架结构设置。
	
	
	
	

	16
	区莲塘中医院工程
	53651
	150
	2000
	完成初步设计及工程概算编制，开展初步设计的职能部门报批工作。
	完成计划资金申报、监理招标工作，完成基坑工程施工图纸设计等工作。
	完成主体工程施工图设计，开展基坑工程施工图报批及施工招标工作。
	①基坑开工，开展主体工程施工图相关职能部门报批；

②全年完成投资2000万元以上。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	李永彪
	已完成地质灾害治理及基坑土石方工程施工图设计、专业审图工作，正在开展主体工程施工图设计。
	
	
	
	

	17
	仙桐路与国威路延长段市政工程
	10159
	
	
	完成项目规划、概算审批工作，并力争完成项目施工图设计及审批工作。
	①5月底前完成施工招标，并开工建设；

②累计完成投资1200万元以上。
	①完成土方开挖及边坡支护工程量的60%；

②累计完成投资3500万元以上。
	①完成排洪箱涵改造，基本完成地下管线施工；

②全年完成投资6000万元以上。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	马晓东
	正在进行开工前准备工作。
	
	受重新招标影响，导致工程进展缓慢。
	
	

	18
	市容环境提升工程
	
	
	
	绿化建设工程完成项目总体计划和项目选址，灯光建设完成现场情况调查工作和项目实施计划工程，确定项目实施范围。
	启动一批绿化、灯光、外立面等改造工程。
	全面展开绿化、灯光、外立面等改造。


	①完成辖区主干道绿化，深南东路、滨河路、口岸灯光美化，主要沿街外立面、重点区域环境景观改造拾遗补缺等工程；

②全年完成投资6000万元。
	郭志文
	区城管局
	卢耀明
	黄文业
	深南东路沿线景观照明改造正在进行施工图设计招标，已完成19块绿地升级改造项目的施工，5块绿地已申报立项。
	累计：383

本月：383

完成目标：

3.2﹪
	
	
	

	19
	区社会治安电子防控（二类监控点）工程
	9732
	3517
	1000
	3月底前完成初步设计及概算编制的专家论证工作。
	①4月10日前完成初步设计及概算报批；

②6月10日前完成现场勘察；

③6月15日前完成方案深化设计及论证；

④6月底前完成标底审计和编制招标文件。
	①8月10日前完成招标；

②累计完成投资1500万元以上。
	①完成1000个二类监控点的建设；

②全年完成投资4500万元以上。
	王  萍
	区科技创新局
	石兴中
	吴向民
	已签订施工合同，开展监控点现场定点工作。
	
	
	7月20日，吴裕中、李映中、孙辉、王萍等同志参加区电子防控工作会议。


	

	20
	教育系统信息化工程
	18435
	100
	8000
	开展初步设计及概算编制。
	①4月底前初步设计及概算编制报批；

②6月底前完成招标工作。
	①开展部分信息化工程的设备安装建设；

②累计完成投资3000万元。
	①完成50所区属公办学校信息化一期工程；

②全年完成投资8000万元以上。
	庄睿宁
	区教育局
	王  琦
	曾勇前
	已完成13所初中考场监控系统达标改造，13间中考语音电脑室等项目正在施工，42间学校综合安全网关设备等9项工程正在招标。
	累计：3428

本月：3428

完成目标：

42.9﹪
	
	
	

	21
	莲塘二小
	7000（估算）
	
	
	完成初步设计及概算编制工作。
	①5月底前完成施工招标；

②6月底前完成施工前准备工作。
	①动工建设；

②累计完成投资1000万元。


	①完成基础施工；

②全年完成投资2500万元。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	潘海波
	重新开展招标工作。
	
	受重新招标影响，导致工程进展缓慢。
	7月2日，贺海涛、邹永雄等同志参加听取莲塘二小招标情况汇报会。


	

	22
	宜居城区建设工程
	
	150
	5000
	完成2012年宜居城区创建工程的项目建议书，确定要建设的各分项工程。
	①6月底前完成各分项工程初步设计及概算编制。


	①7月底前完成项目施工图设计及预算编制；

②8月底前完成施工招标，并动工建设；

③累计完成投资1500万元以上。
	①组织协调各建设单位完成10个项目建设及达标申报工作；

②全年完成投资5000万元以上。
	郭志文
	区环保水务局
	朱  锋
	庄义婷
	正在开展预算编制工作。
	
	
	7月4日，郭志文同志主持召开宜居城区创建工程建设效果方案汇报会。
	

	23
	黄贝岭片区市政道路一期工程
	
	
	
	完成初步设计及概算编制。
	完成工程勘察，开展施工图设计。


	完成工程施工图设计，开展工程预算编制工作。
	完成工程预算编制工作。
	张  斌
	区重建局
	王策飞
	王朝晖
	完成勘察和施工图设计单位的公开招标、用地方案图审批，正在进行施工图设计。
	
	地质监测站和燃气站的选址拆迁，影响工程实施进度。
	
	

	24
	绿道网工程
	
	
	
	确定全年绿道建设计划。
	①4月底前完成初步设计及概算编制及报批；

②6月底前完成施工招标。
	①完成工程量的50%；

②累计完成投资的50%。


	①新建绿道55公里；

②全年完成投资以区政府批准的年度投资计划为准。
	郭志文
	区城管局
	卢耀明
	黄文业
	全部设计招标已完成，绿道5号线提升及延长线正在进行施工图设计。
	
	因绿道5号线提升及延长线建设方案未确定，施工招标等后续工作未能按时开展。
	
	

	25
	罗湖区“插花地”微循环道路改善工程
	4406
	
	
	①2月底前完成与市交委的项目交接工作；

②完善用地、环评、水保等相关手续。
	继续完善用地、环评、水保等相关手续，同步开展10条微循环道路的施工图设计及道路、给排水、燃气、电力照明、交通工程等专业和技术审图工作。
	申报工程规划许可证，完成管线迁改设计及总概算的编制和申报工作。


	年度投资计划下达2个月内动工建设。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	张  文
	已完成施工图设计及专业部门审图工作、概算编制，已获得规土委建设工程规划许可证复函。
	
	
	
	

	26
	东门中路等3座人行天桥建设
	
	
	
	重新编制项目建议书。
	开展勘查、设计招标工作，完成方案设计。


	完成初步设计及概算编制。
	①东门中路天桥动工建设；

②完成翠竹水贝二路、田贝四路贝丽北等2座人行天桥建设；

③全年完成投资以区政府批准的年度投资计划为准。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	潘海波
	3座天桥暂缓建设。
	
	
	
	

	27
	罗湖口岸联检大楼周边微循环道路改善工程
	550
	
	
	①2月底前完成与市交委的项目交接工作；

②开展初步设计及概算编制。
	完成各分项工程初步设计、概算编制及报批工作。


	8月底前完成施工招标，动工建设。


	①完成全部建安工程；

②全年完成投资以区政府批准的年度投资计划为准。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	张  文
	已完成施工图设计及专业审图、职能部门审批工作，概算已完成并申报。
	
	
	
	

	二
	重点前期项目（3项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	市区共同投资项目(1项)                                                                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	金三角地区空间资源整合工程
	478000
	800
	
	完成金三角整体可行性研究报告编制。
	完成东门片区全天候人行系统建设方案设计。
	完成东门片区全天候人行系统建设初步设计和概算编制。
	完成东门片区全天候人行系统重要节点施工图设计，力争动工建设。
	张 斌
	区重建局
	王策飞
	芦  颖
	已完成金三角整体可行性研究报告编制，东门片区全天候人行系统建设已完成初步设计方案。
	
	
	7月25日，倪泽望、贺海涛、张斌、郭志文等同志参加东门片区全天候人行系统汇报会。
	

	
	
	
	
	
	完成施工图审查及建筑工程规划许可申报工作。
	进行概算编制并完成概算及新开工计划申报工作。
	待新开工计划下达后，进行监理及施工招标工作。
	①动工建设；

②全年完成投资500万元以上。
	
	区工务局
	丘华胜
	张  文
	正在组织原设计单位开展新方案的前期工作。
	
	
	
	

	(二)
	区政府投资项目(2项)                                                                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	区档案管理中心工程
	21000
	300
	200
	完成用地方案图审批工作，完成可行性研究报告编制工作。
	完成建设用地规划许可证审批，完成方案设计工作。
	完成方案设计审批并移交区工务局。
	邹永雄
	区住房建设局
	宋太平
	吴维民
	项目建议书已通过专家评审。
	
	建筑设计立面调整方案需区领导确定后重新申报。
	
	

	30
	插花地二线路改造工程
	1646
	
	
	完成与市交委的项目交接工作。


	向规划部门申请调整法定图则。
	待规划部门完成法定图则调整后2个月内，完成方案设计工作。
	方案设计获批后，完成初步设计及概算编制。
	邹永雄
	区工务局
	丘华胜
	张  文
	项目暂缓实施。
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