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罗湖区产业空间挖潜 2023-2024 年十大攻坚项目表
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	项目地址 /
地块位置（宗地号）
	项目简介 /
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	2023 年
	2024 年
	
	
	

	













1
	












小坑工业区地块
	









罗湖区清水河片区西北角，具体位于红岗路与临平一街交汇 处 西 北角，西临玉平大道（清
平高速）
	








未 出 让 用地，调规后可出让，但土地需要开展 征 拆 工作，同时选址地点位于法定图则未覆盖区域，需要完善规划依据。
	













/
	












S4
（待定）
	













3.20
	












24.32 （暂定）
	












7.6
（暂定）
	






2023 年 6 月 27
日下午，夏东
常委召开 2023
年罗湖区政府投资项目前期工作第九次推进会议，听取区工业和信息化局关于小坑工业区建设物流转运中心项目的报告，并作出了下一步工作部署。
	




1. 区 工 业 和 信息化局确定物流企业引入单位，明确物流转运中心定位及具体功能；
2. 区城市更新和土地整备局梳理土地历史情况的证据材料，稳妥推进土地整备工作；
3. 市规划和自然资源局罗湖管理局完善项目规划依据，推动清水河片区法定图则整体修编进度。
	

1. 区 工 业 和信息化局确定引入的物流企业、物流转运中心定位及具体功能；
2. 区 城 市 更新和土地整备局梳理土地历史情况的证据材料，稳妥推进土地整备工作；
3. 市规划和自然资源局罗湖管理局完善项目规划依据，推动清水河片区法定图则整体修编进度；
4. 区发展和改革局视上述工作完成情况，适时启动项目立项工作。
	













夏东
	











区工业和信息化局
区发展和改革局
	









市规划和自然资源局罗湖管理局
区城市更新和土地整备局
清水河街道办
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2
	












清水河片
区环卫生
产基地
[H405-
0073] 地
块
	













红岗路 - 清吉路交叉口东北侧
	











用地权属为区城管和综合执法局。现 状 为 路桥集团东部抢险中心。调规后可出让。
	














/
	














U5
	














1.30
	














5.30
	














4.3
	








项目初步研究方案已通过清水 河 总 部 新城建设指挥部第十次会议审议， 会 议 同意  将 [H405- 0073] 地 块 市政环卫停车场的规划功能调整  至 [H405- 0004] 及 周 边地块。
	




1. 清水河指挥部完成用地前期研究：9 月底前完成中期成果阶段汇报；12 月底前完成最终成果并归档。
2. 区城管和综合执法局协调市城管和综合执法局同意本次选址方案。
3. 市规划和自然资源局罗湖管理局协调市规划和自然资源局，将本次规划调整诉求落实在《清水河环境园详细规划 修 编（202X- 2035）》成果中。
	












1. 启 动 法 定图则调整
2. 启 动 土 地整备入库相关工作
	














左金平霍广勇
	














清水河总部新城指挥部
	










区城市管理和综合执法局
市规划和自然资源局罗湖管理局
区城市更新和土地整备局
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3
	













清水河片
区玉龙地
块
	













西至银湖山郊野公园，东至清平高速
	














规划 M0
	













总部企业园区
	














U42、
E5
	














30.00
	













120 （暂定）
	













4 （暂定）
	









玉龙片区城市设计国际咨询于 6 月 15 日发 布 正 式 公告，目前已截止报名登记，正在进行资格预审工作，预计 7 月下旬评选出入围设计机构后启动正式方案设计。
	
1. 清水河指挥部完成玉龙片区国际咨询：9 月底完成国际咨询方案设计成果评审工作，并组织技术服务单位开展成果整合深化设计工作；年底完成国际咨询成果整合深化设计工作。
2. 玉龙环境修复工程：12 月底前区城管和综合执法局完成项目的代建、可研、勘察、设计、咨询等招标工作；完成项目建议书及批复、完成可研编制并批复。完成项目的预算编制并审核工作，完成施工、监理等招标工作，完成施工许可报建等工作后正式开始施工。
	












区城管和综合执法局加快推进玉龙环境修复工程项目建设。
	














左金平霍广勇
	












清水河总部新城指挥部区城市管理和综合执法局
	













市规划和自然资源局罗湖管理局
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4
	







莲塘变电站
	






莲塘街道罗沙路鹏兴花园南侧
	



现状用地面积 0.94 公顷，为地面变电站，建筑 总 量 约1300 余 平方米，主要对莲塘地区进行电力供应。
	







/
	






U12供电用地
	







0.80
	







5.99
	







6.5
	







/
	




12 月底前，区发展和改革局、罗湖供电局牵头，罗湖投控公司配合，明确项目实施路径，并确定市供电局的合作意向。
	



12 月 底 前，区产业部门确定地块产业方向。
市规划和自然资源局罗湖管理局牵头开展地块法定图则调整。
	







夏东
	






区发展和改革局
罗湖供电局
	

区国有资
产监督管理局
罗湖投资
控股有限公司
区工业和
信息化局
市规划和
自然资源
局罗湖管理局
莲塘街道办

	





5
	



H312-
0072（水
贝变电站
用地）
	



翠竹街道田贝四路与翠竹路交汇处东北侧
	

现状主要为供电用地，主要包括深圳市供电局水贝基地的供电设施、办公、管理、仓储及生活用房等。
	





/
	




U12供电用地
	





6.95
	




25.7 （暂定）
	




5.4
（暂定）
	





/
	




与市供电局达成合作意向。
	



完成土地整备入库，推动地块法定图则调整。
	





夏东
	




区城市更新和土地整备局
	
罗湖供电局
区发展和改革局
市规划和
自然资源
局罗湖管理局
翠竹街道办
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6
	














罗湖体育中心地块
	













位于黄贝街道，罗芳立交东侧
	

总用地面积67216.4 平方米，拟在
原址建设总建 筑 面 积15.05 万 平方米的罗湖
体育中心。
其中，地上建 筑 面 积10.85 万 平方米，包括6000 座 体育场 1.2 万平方米、综
合体育中心7.5 万平方米、室外运
动场地，保
留现状网球中 心 2.15万平方米；
地下建筑面积 4.2 万平方米，可提供 700 个地下车位。
	














/
	













GIC2文体设施用地
	














/
	














15.05
	














/
	














/
	









12 月 底 前， 区城市更新和土地整备局牵头，区发展和改革局、市交通局罗湖局配合，完成片区前期方案研究工作，提出体育馆改造路径、片区
开发策略，报区政府审议确定。
	












12 月 底 前，区城市更新和土地整备局牵头，开展片区城市更新计划申报。
	














夏东
	












区城市更新和土地整备局
区发展和改革局
黄贝街道办
	










区文化广电旅游体育局
市规划和自然资源局罗湖管理局
市交通运输局罗湖管理局
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7
	




7-1
	



预 H407-
0106 地
块
	
位于清水河
街道，北环
大道以北，
珠环二路路
口东北角，
西侧为银湖
蓝山，北侧为 银 湖 山庄。
	



现 状 为 空地，作为临时停车场使用。
	




/
	




特殊用地
	




0.69
	




/
	




/
	




/
	10 月底前，清水河街道办牵头摸清地块权属、基本情况，与产权单位沟通地块开发可行性。
年底前，区发展和改革局根据前期沟通结果，适时启动地块开发方案研究。
	


12 月 底 前，区发展和改革局依据沟通合作情况，适时启动项目前期研究工作。
	




夏东
	


清水河街道办
区发展和改革局
区退役军人事务局
	


市规划和自然资源局罗湖管理局
区建筑工务署

	
	








7-2
	







GD6416
-DD66 地
块
	





位于东湖街道，西邻棚改 观 山 瑞苑，东北侧为香港中文大学附属礼文学校。
	经询西九龙边 防 检 查站，该地块
法定图则系
特殊用地，
产权单位为
中华人民共
和国深圳出
入境边防检查总站。
现状已外租
给环卫公司和 巴 士 集团，作为物
管城市保障
基地，停放
环卫车辆和
巴士充电。
	








/
	






特殊
用地
及公
服用
地
	








1.80
	








/
	








/
	








/
	



10 月底前，东湖街道办牵头摸清地块权属、基本情况，与产权单位沟通地块开发可行性。
年底前，区发展和改革局根据前期沟通结果，适时启动地块开发方案研究。
	





12 月 底 前，区发展和改革局依据沟通合作情况，适时启动项目前期研究工作。
	








夏东
	







东湖街道办区发展和改革局
	




市规划和自然资源局罗湖管理局
区城市管理和综合执法局
区建筑工务署
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8
	



莲塘地区
01-01 地
块
	




莲塘街道鹏兴路西侧
	
项目现状为
山林，地表
无建筑物，项 目 周 边有莲华楼、
新世界鹿茵
翠地、仙泉
居，以居住
为主，东侧
为消防站。
	




/
	




E4 林地
	




3.59
	




23.30
	




6.5
	




/
	


12 月底前，莲塘街道办牵头摸清地块权属、基本情况，研究地块开发可行性。
	


如具备开发可行性，则各相关单位配合开展 下 一 步 工作。
	




夏东
	




莲塘街道办
	市规划和
自然资源
局罗湖管理局
区国有资
产监督管理局
罗湖投资
控股有限公司
区发展和改革局

	








9
	
9-1
	
银湖片区1 号地块
	
清水河街道
	
现状主要为林地。
	
/
	C 商
业服
务业
用地
	
12.80
	
/
	
/
	
/
	






研究地块开发利用可行性，启动开发利用路径等前期研究工作。
	







明确地块功能定位。
	








夏东
	






市规划和自然资源局罗湖管理局
区发展和改革局
	




区城市更新和土地整备局
清水河街道办
市生态环境局罗湖管理局

	
	
9-2
	
银湖片区2 号地块
	
清水河街道
	
现状主要为林地。
	
/
	C 商
业服
务业
用地
	
2.60
	
/
	
/
	
/
	
	
	
	
	

	
	
9-3
	
银湖片区3 号地块
	
清水河街道
	现状主要为
林地，另有
交通设施用
地 0 . 1 公顷。
	
/
	C 商
业服
务业
用地
	
1.50
	
/
	
/
	
/
	
	
	
	
	

	
	
9-4
	
银湖片区7 号地块
	
清水河街道
	
现状主要为林地。
	
/
	E 其它用地
	
1.50
	
/
	
/
	
/
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9
	


9-5
	

玉龙片区
17 号地
块
	


清水河街道
	

现状主要为林地。
	


/
	

E 其它用地
	


4.10
	


/
	


/
	


/
	





研究地块开发利用可行性，启动开发利用路径等前期研究工作。
	






明确地块功能定位。
	






夏东
	




市规划和自然资源局罗湖管理局
区发展和改革局
	
区城市更
新和土地整备局
清水河街道办
市交通运
输局罗湖管理局
市生态环
境局罗湖管理局
罗湖供电局

	
	


9-6
	

玉龙片区
19 号地
块
	


清水河街道
	

现状主要为林地
	


/
	

E 其它用地
	


4.50
	


/
	


/
	


/
	
	
	
	
	

	





10
	





宝龙嘉园南侧地块
	



位于笋岗街道宝岗路东侧，河西一路南侧，河西 环 路 西侧。
	



该地块为已出让土地，目前现状为废 品 收 购站，建有临时建筑。
	





/
	




C 商业服务业用地
	





0.60
	





/
	




3.3
（暂定）
	




笋岗街道办已和产权业主初步对接。
	


年底前，笋岗街道办牵头与产权业主沟通地块作为临时用地建设临时学校或其他路径使用的可行性。
	



如具备开发可行性，则各相关单位配合开展下一步建设工作。
	





冯健
	





笋岗街道办
	
区教育局
区发展和改革局
区规划土
地监察局
市规划和
自然资源
局罗湖管理局
区建筑工务署

	
	
	合计
	
	
	
	75.93
	220
	
	
	
	
	
	




